



Приложение к ПАСПОРТУ
доступности для инвалидов объекта
и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования
МОУ СОШ №2

План реализации мероприятий программы
(«дорожная карта»)

по обеспечению доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в
МОУ СОШ №2
на 2014 – 2025 гг.

Этапы реализации

Год вступления в программу 2014 год (II этап)

Реализация программы:

III этап - 2016 - 2018 годы;

IV этап - 2019 - 2020 годы;

V этап - 2021 - 2025 годы

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

1. Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.
2. Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2. Этапы и сроки реализации плана:

1 этап подготовительный – 2014-2016уч.г.

2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2017-2024г.г.

3 этап заключительный - 2025г.

Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
3. Повышение качества жизни инвалидов.

№	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Мероприятия	Этапы исполнения	Сроки исполнения
	<u>Территория, прилегающая к зданию (участок)</u>	Оборудовать автостоянку для посетителей Определить долю машино-мест для инвалидов	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
		Установить специальный знак автостоянки	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
		Установить указатели направления движения	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
		Оборудовать места отдыха: через 200 м	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
	<u>Входная группа</u>	Установить поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	III этап - 2016 - 2018 годы	До 2018
		Установить навес над входом	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
		Создание безбарьерной среды (обустройство входной группы) МОУ СОШ №2	II этап – 2014 – 2015 годы	Декабрь 2014
	<u>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</u>	Создание безбарьерной среды (обустройство покрытий полов) МОУ СОШ №2	II этап – 2014 – 2015 годы	Декабрь 2014
	<u>Пути передвижения</u>	Замена покрытия на нескользкое покрытие	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
		Установка рельефной (тактильной) полосы перед	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025

		маршем вверх и вниз (ширина)		
		Контрастная окраска первой и последней ступеней	IV этап - 2019 - 2020 годы;	До 2025
		Установка поручней с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023
	<u>Зона оказания услуг</u>	Приобретение стола с высотой рабочей поверхности	V этап - 2021 - 2025 годы	
	<u>Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)</u>	Поставка универсального устройства для подъема и перемещения инвалидных колясок по лестнице (гусеничное) Riff LY-TR-908; Производитель: Titan Deutschland GmbH,	II этап – 2014 – 2015 годы	Декабрь 2014
		Специализированный программно-технический комплекс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / Моноблок Acer Veriton Z2660G 19.5"	II этап – 2014 – 2015 годы	Февраль 2015
		Настольная лампа с лупой «Лебедь» / «Daylight»	II этап – 2014 – 2015 годы	Февраль 2015

		Портативное устройство для чтения печатных материалов / PEARL / Freedom Scientific, Inc.	II этап – 2014 – 2015 годы	Февраль 2015
		Системы звукового поля	II этап – 2014 – 2015 годы	Февраль 2015
	<u>Санитарно - гигиенические помещения</u>	Установка знака доступности помещения	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023
		Увеличение ширины дверного проема	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023
		Укладка тактильной направляющей полосы к кабине, которая ощущается	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023
		Установка раковины: Определение зоны у раковины для кресла-коляски (соответствие минимальным размерам глубины x ширину) Соответствие высоты раковины определенным стандартам Установка опорного порученья	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023
		Установка кабины в соответствии с габаритами, а именно: ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) • крючки для костылей	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2023

		<p><u>В санитарных помещениях:</u> Установить знаки доступности помещения Установка тактильной направляющей полосы к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина) Установка раковины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресла-коляски • высота раковины • опорный поручень <p>Ремонт кабины:</p> <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин - 1 • ширина дверного проема, согласно нормативным требованиям • габариты, согласно нормативным требованиям • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом согласно нормативным требованиям • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <p>Установка знака доступности кабины Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой</p>	<p>V этап - 2021 - 2025 годы</p>	<p>До 2023</p>
		<p>Установка знака доступности кабины</p>	<p>V этап - 2021 - 2025 годы</p>	<p>До 2025</p>
		<p>Установка тактильной направляющей полосы к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)</p>	<p>V этап - 2021 - 2025 годы</p>	<p>До 2025</p>

	<u>Система информации</u>	Установка системы светового оповещения Нанесение разметки контрастной полосы по полу и лестницам Оборудовать индукционные петли, пиктограммы для мест обслуживания Повесить информационные знаки	V этап - 2021 - 2025 годы	До 2025
--	---------------------------	---	---------------------------	---------

Директор МОУ СОШ №2

Е.Е.Петрушенко